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I. Przedmiot zamówienia obejmuje:
Świadczenie usług Inwestora Zastępczego/Nadzoru budowlanego dla zadania pn. „ Rozbudowa budynku oddziału obserwacyjno-zakaźnego w Szpitalu Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu w ramach inwestycji pn. "Wsparcie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w Szpitalu Rejonowym im. dr. J. Rostka w Raciborzu w obszarze rozbudowy oddziału obserwacyjno-zakaźnego w ramach POIiS na lata 2014 - 2020 Osi priorytetowej XI REACT-EU finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

Wspólny Słownik Zamówień - Kod CPV: 

•
71530000-2
Doradcze usługi budowlane

•
71520000-9
Usługi nadzoru budowlanego

•
71541000-2 
Usługi zarządzania projektem budowlanym

•
71300000-1
Usługi inżynieryjne

•
71310000-4
Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane
II. Do obowiązków Inwestora Zastępczego/Nadzoru budowlanego w szczególności należy:
A. w zakresie:
1. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań na wybór Wykonawcy robót i dostawców sprzętu.
B. w zakresie:
1. Weryfikacja rozwiązań projektowych dla projektu, na który Zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę.

2. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w 3 branżach, tj. konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej i elektrycznej zgodnie z warunkami umowy oraz aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, a także zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

3. Prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych  z Zamawiającym oraz sporządzanie notatek służbowych.

4. Pobyty na budowie w okresie realizacji robót odpowiednio do potrzeb wynikających  z toku realizacji zadania. 
5. Doprowadzenie do odbioru końcowego inwestycji, udział w komisjach odbiorowych i przekazaniu inwestycji do eksploatacji przy założeniu, że odbierającym jest Zamawiający. 
6. Występowanie do Projektanta w celu uzyskania wyjaśnień w sprawie wątpliwości związanych z zawartymi 
w projekcie rozwiązaniami.

7. Sprawdzanie faktur przejściowych i końcowych przedkładanych przez Wykonawców.
8. Prowadzenie korespondencji zewnętrznej dotyczącej inwestycji.
9. W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od realizacji umowy przeprowadzenie inwentaryzacji wykonanych prac.

10. Stwierdzenie każdorazowej konieczności pobytu Projektanta na budowie.
11. Egzekwowanie usunięcia przez wykonawcę robót usterek oraz niedoróbek stwierdzonych komisyjnie w trakcie odbiorów częściowych i odbioru końcowego.
12. Udział w przeglądach w okresie gwarancji nie częściej jednak niż 1 raz w roku.

13. Analizę atestów, certyfikatów, świadectw materiałowych i elementów budowlanych.
14. Dokonywanie odbiorów częściowych oraz robót zakrywanych i zanikających.
15. Udział w próbach i sprawdzeniach instalacji, urządzeń technicznych, itp.

16. Bieżące dokonywanie wpisów w dzienniku budowy.
17. Sprawdzenie i akceptacja dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru końcowego.

18. Bieżąca kontrola jakości wykonywanych prac budowlanych, zgodności robót   m.in.   z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami itd.

19. Weryfikacja i akceptacja protokołów konieczności wykonania robót uzupełniających, zamiennych lub dodatkowych w przypadku ich powstania.
20. Kompleksowe rozliczenie Inwestycji.
III. Nadzór budowlany jest zobowiązany w szczególności do: 

1. Przekazania wykonawcy robót dokumentacji projektowej i innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia budowy. 

2. Przekazania placu budowy wykonawcy robót przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 

3. Prowadzenia nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach w pełnym zakresie obowiązków wynikających 
z przepisów ustawy Prawo Budowlane. 

4. Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów i urządzeń, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej.

5. Prowadzenie narad koordynacyjnych na budowie w terminach uzgodnionych Zamawiającym oraz sporządzanie  z nich notatek.

6. Kontroli poprawności w prowadzeniu dzienników budowy oraz dokonywanie w nich wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu budowlanego oraz wyceny robót.

7. Monitorowania postępu robót poprzez sprawdzenie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji 
z obowiązującym przy realizacji umowy harmonogramem robót.

8. Dopuszczania (lub odrzucania) do stosowania materiałów, prefabrykatów, wszystkich elementów, a także sprzętu, urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

9. Prowadzenie analizy atestów, certyfikatów, świadectw materiałowych i elementów budowlanych.

10. Nadzoru i sprawdzania zgodność dostarczonego sprzętu z warunkami wynikającymi z dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 

11. Udzielania Wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących umowy. 

12. Ścisłej współpracy z Projektantem w zakresie sprawowanego przez niego nadzoru autorskiego, przekazywanie ewentualnych zastrzeżeń co do rozwiązań projektowych zgłoszonych przez Wykonawcę lub Zamawiającego i uzyskanie od Projektanta zgody na zmiany bądź w uzasadnionych przypadkach egzekwowanie poprawienia lub uzupełnienia dokumentacji w trakcie robót w zakresie projektu budowlanego. 

13. Przybycie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem.

14. Udział w przeglądach w okresie gwarancji.

15. Zapewnienia wypełnienia warunków umów zawartych z instytucjami współfinansującymi zadania inwestycyjne, w tym w szczególności dotyczących osiągnięcia efektu rzeczowego i ekologicznego, zgodności postępu robót i odbiorów z harmonogramem robót, sprawozdawczości i rozliczeń oraz innych postanowień zapisanych w tych umowach.

16. Niedopuszczenia do nieuzasadnionego zwiększenia kosztów zadania inwestycyjnego.

17. Opiniowania i rekomendowania każdej propozycji zmiany do umowy na roboty pod względem finansowym, rzeczowym i formalnym – zgodnym z Prawem zamówień publicznych - z podaniem skutków co do kosztów 
i terminów wykonania umowy. 

18. Przedstawiania Zamawiającemu pisemnych zaleceń na temat wyceny stawek wszelkich nieprzewidzianych robót. 

19. Dopuszczanie za zgodą Zamawiającego do wykonywania ewentualnych zamówień dodatkowych (koniecznych), robót zamiennych oraz ich nadzorowanie.

20. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wraz z dokumentacją fotograficzną tych robót (na nośnikach elektronicznych).

21. Udział w próbach i sprawdzeniach instalacji, urządzeń technicznych, itp.

22. Uzgodnienia z Wykonawcą rodzaju dokumentacji powykonawczej, sprawdzenia jej i zatwierdzenie do odbioru. 

23. Przygotowania do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót. 

24. Sprawdzenia  obmiaru wykonanych robót i powiadomienie Wykonawcy robót o wykrytych wadach oraz określenie zakresu robót niezbędnych do wykonania celem usunięcia wad wraz z podaniem terminu ich wykonania a następnie dokonania odbioru wykonanych robót usuwających wady w ciągu 7 dni od usunięcia wad. 

25. Przybycie na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem.

26. Sporządzania protokołów potwierdzających wykonanie robót w ciągu 10 dni od otrzymania od Wykonawcy robót kompletu dokumentów rozliczeniowych. Odpowiednie protokoły potwierdzające wykonanie muszą mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów - kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inwestor zastępczy będzie proponował takie wyodrębnienie kosztów (lub wartości) na podstawie wytycznych Instytucji udzielającej wsparcia finansowego i Zamawiającego. Zamawiający poda Inwestorowi zastępczemu dyspozycje dotyczące kosztów lub innych wartości dla potrzeb sporządzania rozliczeń. 

27. Przygotowanie projektów rozliczeń z instytucjami współfinansującymi inwestycję, wymaganych od Zamawiającego przez te instytucje, włącznie z projektami rozliczeń końcowych, a także czynny udział 
w kontrolach przeprowadzanych przez te instytucje. 

28. Koordynowanie w uzgodnieniu i na rachunek Zamawiającego działań promocyjnych wynikających z umów 
z instytucjami współfinansującymi zadanie oraz z wytycznych tych instytucji. 

29. Identyfikowania wszędzie tam, gdzie jest to możliwe ryzyka powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót i stron trzecich i informowania o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom. 

30. Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy.

31. Rozpatrywania roszczeń Wykonawcy robót i przedstawienia stanowiska w odniesieniu do nich.

32. Rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania (odstąpienia od umowy).

33. Żądania od Wykonawcy robót: Kierownika Budowy lub Kierownika Robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych 
w przypadku, gdy ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

34. Dochodzenia od Wykonawcy robót kar umownych oraz odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

35. Zapewnienia obsługi prawnej inwestycji oraz zastępstwa sądowego w przypadku powstania sporów wynikających z realizacji umów z Wykonawcami robót budowlanych. 

36. Kompleksowe rozliczenie Inwestycji.
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